

АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

05.04.2022 г.

№ 133

*О внесении изменений в приказ от 26.01.2022 г. № 35  
«Об организации работы по введению обновленных  
федеральных государственных образовательных  
стандартов начального общего и основного общего  
образования в образовательных организациях  
Собинского района»*

В соответствии с распоряжением Департамента образования от 30.03.2022 г. № 269 «О внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ от 26.01.2022 г. № 35 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Собинского района», изложив приложение 2 согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Е.А. Уварова

### План-график

мероприятий по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования во Владимирской области

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>Нормативное обеспечение введения ФГОС</b>	Подготовка приказов по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь 2022 г.	Управление образования, ОО
	Разработка основных образовательных программ НОО и ООО	До 30.06.2022 г.	Образовательные организации
	Разработка учебных планов для 1-х и 5-х классов в соответствии с рекомендациями Департамента образования	Май – июнь 2022 г.	Образовательные организации
	Внесение изменений в программы развития образовательных организаций	До 01.09.2022 г.	Образовательные организации
	Внесение изменений в локальные акты образовательных организаций	До 01.09.2022 г.	Образовательные организации
	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2022	Общеобразовательные организации (далее – ОО)
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>	Семинар с директорами и заместителями директоров по УВР по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Управление образования
	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждений в сфере культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования	Август 2022 г.	Образовательные организации
	Проведение родительских собраний в 1 и 5 классах, посвященных обучению по новым ФГОС	Август 2022	Образовательные организации

	Согласование изменений в программы развития образовательных организаций	До 01.09.2022 г.	Управление образования
	Распределение учебной нагрузки на 2022 – 2023 учебный год	Март, июнь 2022 г.	Руководители ОО
	Организация участия в апробации примерных рабочих программ по предметам педагогами Собинского района	Январь – апрель 2022 г.	Управление образования, образовательные организации
<b>Методическое обеспечение</b>	Организация участия педагогов ОО в работе стажировочных площадок ВИРО по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль 2022 г.	Управление образования, руководители ОО
	Участие в мероприятиях ВИРО по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль-декабрь 2022 г.	Управление образования, руководители ОО
	Участие в региональных образовательных мероприятиях в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и пр.	Ежегодно в период 2022-2029 гг. (по плану кафедр ВИРО)	Управление образования, руководители ОО
	Обеспечение консультационной методической поддержки по вопросам реализации обновленных ФГОС	В течение всего периода 2022-2029 гг.	ГАОУ ДПО ВО ВИРО Руководители ОО, все категории педагогов
	Открытие на базе ОО РИП по основным направлениям внедрения обновленных ФГОС	В течение всего периода 2022-2029 гг.	ГАОУ ДПО ВО ВИРО, управление образования, руководители ОО
	Проведение муниципальных методических объединений, посвященных введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март – август 2022	Руководители МО
	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь-декабрь 2022	Управление образования

	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022	Управление образования, ОО
	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь-декабрь 2022	ОО
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	ОО
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>	Участие в КПК учителей по подготовке к введению обновленных ФГОС	Февраль-декабрь 2022 г.	Управление образования, руководители ОО, педагоги
	Участие в диагностике образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников региона в рамках постепенного перехода на обновленные ФГОС	Февраль-декабрь 2022 г.	руководители ОО, педагоги
	Внесение изменений в должностные инструкции работников образовательных организаций	До 01.09.2022 г.	Руководители ОО
<b>Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	январь-апрель 2022	Управление образования, образовательные организации
	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	февраль-апрель 2022	Управление образования
	Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022	ДО ВИРО

	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Управление образования, образовательные организации
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>	Родительские собрания для 1-х и 5-х классов по введению обновленных ФГОС	Март 2022	Образовательные организации
	Размещение на сайте управления образования и ОО информационно-методических материалов по введению ФГОС	В течение всего периода 2022-2029 гг.	Управление образования, руководители ОО
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</b>	Проведение анализа имеющихся в образовательных организациях материально-технического обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Февраль 2022 г. – сентябрь 2022 г.	Управление образования, ОО
	Организация деятельности учреждений НП «Образование» (центров «Точка роста», «IT-куб», «Кванториум»)	В течение всего периода 2022-2029 гг.	ГАОУ ДПО ВО ВИРО, МООУО, руководители ОО
	Укомплектование школьных библиотек учебниками по всем предметам учебного плана для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		Руководители ОО

